

Acta Segunda Sesión - LPRO

Fecha: 20 de Febrero de 2026

Hora: 12:00 h – 13:00 h

Lugar: Sala A021, Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones (EET), UVigo

Secretario: José Antonio Fernández Boullón

1. Asistentes

- **Tutores:** José Luis (Banner) y Diego Pérez.
- **Grupo de trabajo LPRO:** Al completo.

2. Orden del día

1. Seguimiento de la viabilidad del proyecto tras la consulta con la coordinación.
2. Organización detallada del trabajo:
 - Definición del diagrama de Gantt.
 - Creación y asignación de tareas.
 - Establecimiento definitivo de horarios.
3. Consolidación de la infraestructura de trabajo (Repositorios y comunicación).
4. Revisión y mejora del Estado del Arte.
5. Planificación de la próxima entrega.

3. Desarrollo de la sesión La reunión comienza retomando el punto crítico de la sesión anterior sobre la tecnología BLE. Una vez confirmada la línea a seguir, el grupo se centra en la estructuración operativa del proyecto.

Se dedica gran parte de la sesión a definir como será la **organización del trabajo**. Se acuerda la creación de un diagrama de Gantt para visualizar los hitos temporales del semestre. Dentro de esta planificación, se segmentarán las tareas principales y se asignarán responsables iniciales. Asimismo, se formaliza el uso del repositorio en Google Drive y el tablero de Trello para la gestión de tareas, confirmando que todos los miembros y tutores tienen acceso a los medios de comunicación establecidos.

En cuanto al apartado técnico, se debate sobre la **mejora del Estado del Arte**. Se decide que el documento no debe ser solo una comparativa tecnológica, sino que debe integrar la "experiencia del consumidor/usuario" en el ámbito de los museos. El objetivo es identificar las carencias de las soluciones actuales desde un punto de vista práctico y funcional para justificar mejor nuestra propuesta.

4. Decisiones adoptadas

- **Diagrama de Gantt:** Se establece el cronograma preliminar con fechas de entrega intermedias.
- **Gestión:** Se confirma la operatividad del repositorio compartido y los canales de WhatsApp.
- **Metodología:** Se prioriza la documentación de las experiencias de usuario existentes para robustecer el análisis crítico del proyecto.
- **Horarios:** Se ratifica el horario de trabajo y seguimiento grupal.

5. Tareas para la próxima sesión De cara a la reunión del **23 de febrero a las 17:00 h**, el grupo se compromete a:

1. **Finalizar el Diagrama de Gantt** con todas las subtareas desglosadas.
2. **Actualizar el Estado del Arte:** Incluir la investigación sobre tecnologías existentes enfocada en la experiencia del cliente y casos de uso reales en museos.
3. **Presentación visual:** Traer material gráfico (presentaciones con poco texto) que resuma los avances en la definición del sistema, evitando mostrar código fuente según las directrices de la tutoría.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 20 de febrero de 2026.

Fdo.: José Antonio Fernández Boullón

Secretario de la sesión