

febrero 2026

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
	Análisis de tecnologías, 40 horas					
	Estudio de soluciones existentes, 20 horas					
	Redacción del SoA, 30 horas					
16	17	18	19	20	21	22
Análisis de tecnología						
23	24	25	26	27	28	
		Reunión con la empre	Propuesta de proyecto, 20 horas			

marzo 2026

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
						01
				Propuesta de proyecto, 20 horas		
02	03	04	05	06	07	08
Propuesta de p	Reparto de tar		Compra de material, 15 horas		Definir la estructura física del sistema, 10 horas	
	Diagrama de Gantt, 14 horas		Presentación de seguimiento, 15 horas		Escoger la unidad de procesamiento, 10 horas	
09	10	11	12	13	14	15
Definir la estruc	Estudio técnico de la infraestructura de alimentación y cableado,			Análisis de ganancia y pérdidas en la cadena de RF, 25 horas		
Escoger la unida				Diseño y prototipado del soporte físico, 22 horas		
				Integración del sistema de aviso local, 25 horas		
16	17	18	19	20	21	22
Análisis de ganancia y pérdidas en		Caracterización del entorno radioeléctrico, 24 horas				
Diseño y prototipado del soport		Estudio de técnicas de reducción de ruido en RSSI, 40 horas				
Integración del sistema de aviso loc						
23	24	25	26	27	28	29
	Algoritmo de detección de flujo, 16 horas			Diseño de la respuesta,	Calibración experimental de la distancia vs. RSSI, 50 h	
Estudio de técnicas de reducción d						
30	31					
Calibración experimental de la distancia vs. RSSI, 50 horas						

abril 2026

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
		01	02	03	04	05
Calibración experimental de la distancia vs. RSSI, 50 horas						
06	07	08	09	10	11	12
Calibración experimer	Análisis de ocupación del espectro, 30 horas					
				Modelo de propagaci		
					Configuración del stack BLE de emisión, 20 horas	
					Gestión de la coexistencia de servicios, 20 horas	
13	14	15	16	17	18	19
	Configuración del stack BLE de emisión, 20 horas					
	Gestión de la coexistencia de servicios, 20 horas					
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Tareas desbordadas

Identificador	Nombre	Comienzo	Fin
30	Lógica de activación de alarma en el terminal	vie 10/04/26	mié 15/04/26
31	Optimización del ciclo de trabajo (Duty Cycle)	vie 10/04/26	mié 15/04/26
32	Implementación de logs locales de estado	vie 10/04/26	mié 15/04/26
33	Detección arco-servidor	mié 15/04/26	mié 15/04/26
35	Definición del protocolo de mensajería	mié 15/04/26	lun 20/04/26
36	Diseño de la topología de red local	mié 15/04/26	vie 17/04/26
37	Implementación del flujo de alertas	mié 15/04/26	mié 22/04/26
39	Gestión de la conectividad y reconexión	mié 15/04/26	lun 20/04/26
40	Pruebas de latencia de red	mié 15/04/26	vie 17/04/26
38	Funcionamiento de sistema de alerta	mié 22/04/26	mié 22/04/26
41	Pruebas de cobertura	mié 22/04/26	mié 22/04/26
43	Diseño del modelo de datos	mié 22/04/26	lun 27/04/26
44	Desarrollo del panel de monitorización central	mié 22/04/26	vie 01/05/26
45	Lógica de emparejamiento ID-Dispositivo	mié 22/04/26	lun 27/04/26
46	Implementación de un sistema de informes	mié 22/04/26	mar 28/04/26
47	Interfaz de gestión para el coordinador	mié 22/04/26	jue 30/04/26
49	Testeo exhaustivo del prototipo	jue 30/04/26	mar 05/05/26
50	Preparación de documentación técnica	jue 30/04/26	mar 05/05/26
51	Preparación de la exposición	jue 30/04/26	mié 06/05/26
52	Memoria técnica	jue 30/04/26	mié 06/05/26

mayo 2026

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
			LPRO DAYS			
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Tareas desbordadas

Identificador	Nombre	Comienzo	Fin
44	Desarrollo del panel de monitorización central	mié 22/04/26	vie 01/05/26
49	Testeo exhaustivo del prototipo	jue 30/04/26	mar 05/05/26
50	Preparación de documentación técnica	jue 30/04/26	mar 05/05/26
51	Preparación de la exposición	jue 30/04/26	mié 06/05/26
52	Memoria técnica	jue 30/04/26	mié 06/05/26