

| GantFinal |                                                                  |                  |                     |                                    |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| Id        | Nombre de tarea                                                  | Duración         | Comienzo            | Nombres de los recursos            |  |
| 1         | <b>Estado del Arte</b>                                           | <b>90 horas</b>  | <b>mar 10/02/26</b> |                                    |  |
| 2         | Análisis de tecnologías                                          | 40 horas         | mar 10/02/26        | Brais; Adrian ; Aarón; David; José |  |
| 3         | Estudio de soluciones existentes                                 | 20 horas         |                     | Adrian; Aarón; Brais; David ; José |  |
| 4         | Redacción del SoA                                                | 30 horas         |                     | Brais ; Aarón; Adrian; David; José |  |
| 5         | Reunión con la empresa                                           | 8 horas          | mié 25/02/26        | Adrian; Aarón;Brais; David; José   |  |
| 6         | Propuesta de proyecto                                            | 20 horas         | jue 26/02/26        | Brais; David; José                 |  |
| 7         | <b>Organización del trabajo</b>                                  | <b>1.75 días</b> | <b>mar 03/03/26</b> | <b>José</b>                        |  |
| 8         | Reparto de tareas                                                | 6 horas          | mar 03/03/26        | José                               |  |
| 9         | Diagrama de Gantt                                                | 14 horas         | mar 03/03/26        | José ; Aarón; David; Brais         |  |
| 10        | Compra de material                                               | 15 horas         | mié 04/03/26        | Adrian; Aarón                      |  |
| 11        | Presentación de seguimiento                                      | 15 horas         | mié 04/03/26        | Adrian; Aarón ; Brais; David; José |  |
| 12        | <b>Arquitectura de Sistema y Hardware</b>                        |                  | <b>vie 06/03/26</b> |                                    |  |
| 13        | Definir la estructura física del sistema                         | 10 horas         | vie 06/03/26        | Aarón; Adrian                      |  |
| 14        | Escoger la unidad de procesamiento                               | 10 horas         | vie 06/03/26        | Aarón; José                        |  |
| 15        | Estudio técnico de la infraestructura de alimentación y cableado | 20 horas         | lun 09/03/26        | Aarón; Adrian                      |  |
| 16        | Análisis de ganancia y pérdidas en la cadena de RF               | 25 horas         | jue 12/03/26        | Adrian; Brais                      |  |
| 17        | Diseño y prototipado del soporte físico                          | 22 horas         | jue 12/03/26        | Aarón; David                       |  |
| 18        | Integración del sistema de aviso local                           | 25 horas         | jue 12/03/26        | Adrian; David                      |  |
| 19        | <b>Procesado de Señal y Análisis de Datos</b>                    |                  |                     |                                    |  |
| 20        | Caracterización del entorno radioeléctrico                       | 24 horas         | mar 17/03/26        | Brais; David                       |  |
| 21        | Estudio de técnicas de reducción de ruido en RSSI                | 40 horas         | mar 17/03/26        | Brais; José                        |  |
| 22        | Algoritmo de detección de flujo                                  | 16 horas         | mar 24/03/26        | Brais; David                       |  |
| 23        | Diseño de la respuesta                                           | 10 horas         | jue 26/03/26        | David; José                        |  |
| 24        | Calibración experimental de la distancia vs. RSSI                | 50 horas         | vie 27/03/26        | Adrian; Brais; David               |  |
| 25        | Análisis de ocupación del espectro                               | 30 horas         | mar 07/04/26        | Brais; José                        |  |
| 26        | Modelo de propagación validado                                   | 0 días           | vie 10/04/26        |                                    |  |
| Página 1  |                                                                  |                  |                     |                                    |  |

| GantFinal |                                                |          |                     |                                          |
|-----------|------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|
| Id        | Nombre de tarea                                | Duración | Comienzo            | Nombres de los recursos                  |
| 27        | <b>Emisión y control en el terminal</b>        |          |                     |                                          |
| 28        | Configuración del stack BLE de emisión         | 20 horas | vie 10/04/26        | David; José                              |
| 29        | Gestión de la coexistencia de servicios        | 20 horas | vie 10/04/26        | Brais ; José                             |
| 30        | Lógica de activación de alarma en el terminal  | 20 horas | vie 10/04/26        | David; José                              |
| 31        | Optimización del ciclo de trabajo (Duty Cycle) | 20 horas | vie 10/04/26        | Brais; José                              |
| 32        | Implementación de logs locales de estado       | 20 horas | vie 10/04/26        | David                                    |
| 33        | Detección arco-servidor                        | 0 días   | mié 15/04/26        |                                          |
| 34        | <b>Comunicaciones e Infraestructura de Red</b> |          | <b>mié 15/04/26</b> |                                          |
| 35        | Definición del protocolo de mensajería         | 25 horas | mié 15/04/26        | David; José                              |
| 36        | Diseño de la topología de red local            | 20 horas | mié 15/04/26        | Adrian; José                             |
| 37        | Implementación del flujo de alertas            | 40 horas | mié 15/04/26        | David; José                              |
| 38        | Funcionamiento de sistema de alerta            | 0 días   | mié 22/04/26        |                                          |
| 39        | Gestión de la conectividad y reconexión        | 30 horas | mié 15/04/26        | Brais; José                              |
| 40        | Pruebas de latencia de red                     | 20 horas | mié 15/04/26        | Adrian; David                            |
| 41        | Pruebas de cobertura                           | 0 días   | mié 22/04/26        |                                          |
| 42        | <b>Gestión de Datos y Monitorización</b>       |          |                     |                                          |
| 43        | Diseño del modelo de datos                     | 25 horas | mié 22/04/26        | Adrian; José                             |
| 44        | Desarrollo del panel de monitorización central | 60 horas | mié 22/04/26        | David; José                              |
| 45        | Lógica de emparejamiento ID-Dispositivo        | 30 horas | mié 22/04/26        | Brais; David                             |
| 46        | Implementación de un sistema de informes       | 35 horas | mié 22/04/26        | Brais; José                              |
| 47        | Interfaz de gestión para el coordinador        | 50 horas | mié 22/04/26        | Brais; José                              |
| 48        | <b>Testeo y documentación</b>                  |          |                     | <b>Brais; Adrian; Aarón; David; José</b> |
| 49        | Testeo exhaustivo del prototipo                | 27 horas | jue 30/04/26        | Adrian; Aarón; Brais; David; José        |
| 50        | Preparación de documentación técnica           | 24 horas | jue 30/04/26        | Adrian; Aarón; Brais; David; José        |
| 51        | Preparación de la exposición                   | 32 horas | jue 30/04/26        | Adrian; Aarón; Brais; David; José        |
| 52        | Memoria técnica                                | 32 horas | jue 30/04/26        | Adrian; Aarón; Brais                     |
| 53        | LPRO DAYS                                      | 0 días   | jue 07/05/26        |                                          |
| Página 2  |                                                |          |                     |                                          |