

Acta Quinta Sesión - LPRO

Fecha: 23 de Febrero de 2026

Hora: 17:00 h – 17:30 h

Lugar: Sala A021, Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones (EET), UVigo

Secretario: Brais Cid Dacoba

1. Asistentes

- **Tutores:** José Luis (Banner) y Diego Pérez.
- **Grupo de trabajo LPRO:** Al completo salvo Aarón Riveiro Villar (Motivos de salud)

2. Orden del día

1. Seguimiento del proyecto
2. Revisión de tareas
3. Revisión del Estado del Arte.
4. Planificación de la próxima semana (presentación de seguimiento).

3. Desarrollo de la sesión

La reunión comienza con la presentación del nuevo documento del Estado de Arte y la lista de tareas e hitos a cumplir del proyecto.

No se presenta el diagrama de Gantt.

No se realizan más avances. Los tutores advierten de una falta de dirección en el equipo, del cuál el único que parece estar aportando al trabajo es el portavoz. Se pide a los miembros restantes replantearse la gestión del proyecto, la organización de las tareas y la comunicación con los profesores.

4. Decisiones adoptadas

- **Gestión:** Se organiza una reunión entre los miembros para un toque de atención
- **Metodología:** Se prioriza la presentación para la próxima semana junto a la planificación cronológica del proyecto
- **Horarios:** Se ratifica el horario de trabajo y seguimiento grupal.

5. Tareas para la próxima sesión De cara a la reunión del **23 de febrero a las 17:00 h**, el grupo se compromete a:

1. **Finalizar el Diagrama de Gant**
2. **Presentación de seguimiento:** Traer material gráfico (presentaciones con poco texto) que muestre la propuesta, la organización y los problemas a los que el grupo se enfrentará durante el trabajo para exponer en clase

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:30 horas del día 23 de febrero de 2026.

Fdo.: Brais Cid Dacoba

Secretario de la sesión